ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Донское сельское поселение
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
«Текущий ремонт актового зала (полы, потолки, проемы, стены, электромонтажные работы) в здании МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» 
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования   реализован
(реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: начало: 26.06.2021 г.   окончание: 22.09.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен: срок не нарушен
[bookmark: _GoBack]4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока: срок не нарушен.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования *
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Текущий ремонт актового зала (полы, потолки, проемы, стены, электромонтажные работы) в здании МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» 

	1 907 527,00
	Климов Александр Павлович, 
ООО «СМК Основа»

	
	Итого:
	1 907 527,00
	Климов Александр Павлович, 
ООО «СМК Основа»



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	1992,1
	100
	1907,5
	100

	объем средств областного бюджета
	1742,8
	87,50
	1669,1
	87,50

	объем собственных средств местного бюджета 
	249,3
	12,50
	238,4
	12,50

	объем инициативных платежей физических лиц 
	47,1
	2,36
	45,0
	2,36

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	202,2
	10,14
	193,4
	10,14

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	

































5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\20210715_082706.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\IMG-20211203-WA0039.jpg]

	2.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\20210708_183027.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\20211005_095124.jpg]

	3.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\20210716_170548.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\20211005_100221.jpg]

	4.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\IMG-20211203-WA0034.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\20211026_091921.jpg]

	5.
	
	




* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
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