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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021




№ 204


п. Орловский

	Об  организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Орловский район»
	


В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Ростовской области от 11.01.2021 № 1 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ростовской области» Администрация  Орловского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Орловский район», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Совета по проектному управлению при Администрации Орловского района, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации Орловского района по курируемым направлениям.
Глава Администрации

Орловского района






Ю.В. Харенко

Управляющий делами 
Администрации Орловского района



З.Н. Дегтярева

Приложение № 1

к постановлению 
Администрации

Орловского района

от 12.03.2021 № 204 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проектной деятельности 

на территории муниципального образования «Орловский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в Администрации Орловского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Орловского района, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов (далее – проектная деятельность). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

муниципальный проект — проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального и регионального проектов, мероприятия

которого относятся к вопросам местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области. Муниципальными проектами являются только те проекты, по которым заключены

соглашения о реализации муниципального проекта между должностными лицами,

осуществляющими функции руководителя муниципального проекта и руководителя

соответствующего регионального проекта;
приоритетный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей, результатов в соответствии с целями устойчивого развития, указанными в Стратегии социально-экономического развития Орловского района  на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Орловского района, и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач, определенных главой Администрации Орловского района;

муниципальный проектный офис – структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации Орловского района, создаваемые для реализации проекта или уполномоченное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации Орловского района, наделяемые соответствующими полномочиями, по осуществлению управления проектной деятельностью, общей координации работы по разработке и реализации муниципальных проектов (далее также – проекты);

Совет по проектному управлению при Администрации Орловского района (далее – Совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, созданный для организации взаимодействия органов местного самоуправления Орловского района с территориальными органами федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественными, научными и другими организациями по вопросам реализации на территории Орловского района приоритетных направлений социально-экономического развития в рамках проектной деятельности;
рабочая группа (штаб) проекта – коллегиальный координационно-контрольный орган, руководство которым осуществляет куратор (предполагаемый куратор) проекта, состоящий из должностных лиц Администрации Орловского района и иных лиц,  объединенных во временную структуру для принятия решений при инициировании, подготовке, реализации и завершении проекта. Состав рабочей группы (штаба) проекта утверждается куратором (предполагаемым куратором) проекта. Рабочая группа (штаб) проекта может быть создана для нескольких проектов;

паспорт проекта - документ, включающий в себя наименование проекта, его цели, показатели, результаты с указанием значений показателей и результатов по годам реализации, контрольные точки и мероприятия, обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта, а также иные сведения;
куратор проекта – заместители главы Администрации Орловского района по курируемым направлениям, несущие персональную ответственность за достижение целей и показателей проекта, оказывающие  содействие успешной реализации проекта;

руководитель проекта – руководитель  отраслевого (функционального) органа,  структурного подразделения Администрации Орловского района, несущий персональную ответственность за достижение результатов проекта;

администратор проекта – заместитель руководителя  отраслевого (функционального) органа, специалист структурного подразделения Администрации Орловского района, осуществляющий оперативное управление проектом, в том числе по организации сбора и обработке информации, организации взаимодействия между участниками проекта;

участники проекта – работники отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Орловского района, органов местного самоуправления сельских поселений Орловского района, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов, контрольных точек, выполнение мероприятий в соответствии с паспортом проекта.

Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и Положением об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 11.01.2021 №1.  

1.3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1.3.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью:

Совет;

муниципальный проектный офис. 
1.3.2. Временные органы управления проектной деятельностью:

куратор проекта;

руководитель проекта;

администратор проекта;

участники проекта;

рабочая группа (штаб) проекта;
иные организационные структуры при Администрации Орловского района.

1.4. Стадиями проектной деятельности являются:

инициирование проекта;

подготовка проекта; 

реализация проекта;

завершение проекта.

1.5. Проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ Орловского района, к сфере реализации которых они относятся. 

1.6. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов муниципальных проектов, запросов на изменение паспортов муниципальных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности в части муниципальных проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени органа управления проектной деятельностью и финансового органа (финансового отдела Администрации Орловского района).

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

1.7. Информация, содержащаяся в паспортах муниципальных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением, решением главы Администрации Орловского района, Администрации Орловского района,  Совета, куратора муниципального проекта, руководителя муниципального проекта.

2. Инициирование проекта

2.1. Инициирование приоритетного проекта может осуществляться главой Администрации Орловского района, заместителями главы Администрации Орловского района, иными руководителями структурных подразделений Администрации Орловского района. Также основанием для инициирования приоритетного проекта может быть поручение и (или) указание Губернатора Ростовской области. 

2.2. Предложение по приоритетному проекту подготавливается предполагаемым руководителем приоритетного проекта по форме согласно приложению к настоящему Положению, к которому прилагаются:

обоснование соответствия инициируемого приоритетного проекта критериям отбора приоритетного проекта, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела;

финансово-экономическое обоснование (в случае наличия в составе приоритетного проекта ассигнований за счет средств федерального, областного и (или) местного бюджетов).

2.3. Предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает согласование предложения по приоритетному проекту с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района, отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района  (в случае наличия в составе приоритетного проекта ассигнований за счет средств федерального, областного и (или) местного бюджетов).

Отдел экономики и прогнозирования Администрации Орловского района рассматривает предложение по приоритетному проекту на предмет соответствия целям устойчивого развития, указанным в Стратегии социально-экономического развития Орловского района на период до 2030 года. 

Финансовый отдел Администрации Орловского района рассматривает предложение по приоритетному проекту на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период. 

2.4. После согласования со структурными подразделениями Администрации Орловского района,  указанными в абзаце первом  пункта 2.3 настоящего раздела, предложение по приоритетному проекту направляется на согласование предполагаемому куратору приоритетного проекта и в муниципальный проектный офис. 

Согласование осуществляется посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело» (далее – система «Дело»). В случае отсутствия регистрации адресата в системе «Дело», согласование предложения по приоритетному проекту осуществляется в любой доступной форме с обязательным получением результата согласования в виде документа на бумажном носителе. 
При согласовании предложения по приоритетному проекту члены Совета оценивают его на предмет одновременного соответствия критериям отбора приоритетного проекта.

Критериями отбора приоритетного проекта являются:

приоритетный проект направлен на достижение целей, показателей, результатов в соответствии с целями устойчивого развития, указанными в Стратегии социально-экономического развития Орловского района на период до 2030 года, и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач, определенных главой Администрации Орловского района, Администрацией Орловского района;

приоритетный проект реализуется путем организации межведомственного взаимодействия;

приоритетный проект ограничен во времени, в финансовых и трудовых ресурсах;

приоритетный проект включает обоснованный перечень достаточных и эффективных результатов для достижения поставленной цели;

результат реализации приоритетного проекта достигается с помощью нового способа или технологии;

приоритетный проект нацелен на достижение уникального результата, который не может быть получен в рамках текущей деятельности.

Для анализа предложения по приоритетному проекту муниципальный проектный офис может привлекать соответствующих представителей общественности и, в случае необходимости, рекомендует проведение предварительного рассмотрения предложения по приоритетному проекту под руководством предполагаемого куратора с участием заинтересованных соответствующих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Орловского района. 

Сроки согласования предложения по приоритетному проекту финансовым отделом Администрации Орловского района и  муниципальным проектным офисом  не должны превышать 5 рабочих дней с даты его поступления на согласование, заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района и отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района

– 3 рабочих дней с даты его поступления на согласование. 
2.5. Согласованное в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела предложение по приоритетному  проекту вносится предполагаемым руководителем приоритетного проекта на рассмотрение Совета.

По результатам рассмотрения предложения по приоритетному проекту Совет принимает одно из следующих решений: 

о целесообразности подготовки паспорта приоритетного проекта;

о необходимости доработки предложения по приоритетному проекту;

о нецелесообразности реализации приоритетного проекта. 

2.6. Основанием для подготовки паспорта муниципального проекта является решение главы Администрации Орловского района, принятое в соответствии с решением Губернатора Ростовской области в  связи с исполнением поручений (указаний) по стратегическому развитию и национальным проектам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, соглашение о реализации муниципального проекта между должностными лицами, осуществляющими функции руководителя муниципального проекта и руководителя соответствующего регионального проекта

на территории муниципального образования «Орловский район».
3. Подготовка проекта

3.1. Подготовка муниципального проекта

3.1.1. Подготовка паспорта муниципального проекта осуществляется предполагаемым руководителем муниципального проекта в информационной системе проектной деятельности в течение 10 рабочих дней со дня наступления одного из оснований для подготовки паспорта муниципального проекта, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Положения, если иной срок не установлен соответствующим документом. 
Подготовка паспорта муниципального проекта осуществляется с учетом параметров соответствующего регионального проекта,  предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Орловского района, иных организаций, являющихся предполагаемыми участниками муниципального проекта.

3.1.2. Паспорт муниципального проекта включает в себя наименование муниципального проекта, его цели и показатели с указанием значений показателей по годам реализации, перечень методик расчета показателей, задачи и результаты с указанием значений результатов по годам реализации, план мероприятий по реализации муниципального проекта с указанием контрольных точек и мероприятий, обеспечивающих достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения муниципального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках муниципального проекта, а также иные сведения.

К паспорту муниципального проекта могут прилагаться дополнительные и обосновывающие материалы, разработанные в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

3.1.3. Сформированный в информационной системе проектной деятельности проект паспорта муниципального проекта направляется на согласование заинтересованным отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям Администрации Орловского района, финансовому отделу Администрации Орловского района (при наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальному проектному офису, предполагаемому куратору муниципального проекта.

Финансовый отдел Администрации Орловского района рассматривает проект паспорта муниципального проекта на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период. 

Сроки согласования проекта паспорта муниципального проекта в информационной системе проектной деятельности муниципальным проектным офисом и финансовым отделом Администрации Орловского района не должны превышать 3 рабочих дня с даты его поступления на согласование, заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами и структурным подразделением Администрации Орловского района и предполагаемым куратором муниципального проекта – 1 рабочий день с даты его поступления на согласование.

3.1.4. После согласования проекта паспорта муниципального проекта в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего подраздела предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование выгруженного из информационной системы проектной деятельности проекта паспорта муниципального проекта и дополнительных и обосновывающих материалов к нему с членами Совета и муниципальным проектным офисом посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело». В случае отсутствия регистрации адресата в системе «Дело», согласование материалов муниципального проекта осуществляется в любой доступной форме с обязательным получением результата согласования в виде документа на бумажном носителе.

Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости разработки муниципального  проекта и рассмотрения его Советом. В поле «адресат» регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.

Предполагаемый руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за соответствие проекта паспорта муниципального проекта, направленного на согласование в системе «Дело», проекту паспорта муниципального проекта, согласованного в информационной системе проектной деятельности.

В случае согласования финансовым отделом Администрации Орловского района  проекта паспорта муниципального проекта в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего подраздела, проект паспорта муниципального проекта члену Совета, являющемуся руководителем финансового отдела Администрации Орловского района, на согласование не направляется.

Сроки согласования проекта паспорта муниципального проекта членами Совета и муниципальным проектным офисом не должны превышать 3 рабочих дней с даты его поступления на согласование.

В случае, если членом Совета в срок, установленный абзацем пятым настоящего пункта, не согласован проект паспорта муниципального проекта и не представлены замечания к нему, проект паспорта муниципального проекта признается согласованным указанным членом Совета.

3.1.5. В случае поступления замечаний к проекту паспорта муниципального проекта предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает его доработку в информационной системе проектной деятельности в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты поступления замечаний, и направление его на повторное согласование с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района (при наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальным проектным офисом, предполагаемым куратором муниципального проекта.

После повторного согласования, осуществленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, предполагаемый руководитель муниципального  проекта обеспечивает согласование выгруженной из информационной системы проектной деятельности очередной версии проекта паспорта муниципального проекта с членом Совета, внесшим замечания, а также с муниципальным  проектным офисом по системе «Дело». 

Повторное согласование проекта паспорта муниципального проекта финансовым  отделом  не должно превышать 3 рабочих дней с даты его поступления на согласование, муниципальным  проектным офисом и членом Совета – 2 рабочих дней с даты его поступления на согласование, с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации Орловского района и предполагаемым куратором муниципального проекта – 1 рабочего дня с даты его поступления на согласование.
3.1.6. Согласованный проект паспорта муниципального проекта вносится предполагаемым руководителем муниципального проекта на рассмотрение Совета. 

Совет рассматривает поступивший проект паспорта муниципального проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта;

о необходимости доработки проекта паспорта муниципального проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к проекту паспорта муниципального проекта и срока их устранения.

После принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта, паспорт муниципального проекта утверждается в информационной системе проектной деятельности. 

3.2. Подготовка приоритетного проекта

3.2.1. Подготовка паспорта приоритетного проекта осуществляется предполагаемым руководителем приоритетного проекта в течение 10 рабочих дней со дня принятия Советом решения о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта, если иной срок не установлен поручением и (или) указанием Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решением Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам или его президиума, рекомендациями федеральных органов исполнительной власти, решением Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, главой Администрации Орловского района.

Подготовка паспорта приоритетного проекта осуществляется с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Орловского района, являющихся предполагаемыми участниками приоритетного проекта.

3.2.2. Проект паспорта приоритетного проекта подготавливается в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности.

Проект паспорта приоритетного проекта  включает в себя наименование приоритетного  проекта, его цели и показатели с указанием значений показателей по годам реализации, перечень методик расчета показателей, задачи и результаты с указанием значений результатов по годам реализации, план мероприятий по реализации муниципального проекта с указанием контрольных точек и мероприятий, обеспечивающих достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового обеспечения муниципального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках приоритетного проекта, а также иные сведения.

К проекту паспорта приоритетного проекта могут прилагаться дополнительные и обосновывающие материалы приоритетного проекта, разработанные в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности. 

3.2.3. Предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает согласование проекта паспорта приоритетного проекта и дополнительных и обосновывающих материалов к нему с предполагаемым куратором приоритетного проекта и заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело».

Сроки согласования проекта паспорта приоритетного проекта заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района и предполагаемым куратором муниципального  проекта не должны превышать одного рабочего дня с даты его поступления на согласование.

3.2.4. После согласования проекта паспорта приоритетного проекта в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего подраздела предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает согласование проекта паспорта приоритетного проекта и дополнительных и обосновывающих материалов к нему с членами Совета и муниципальным проектным офисом посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело». В случае отсутствия регистрации адресата в системе «Дело», согласование материалов приоритетного проекта осуществляется в любой доступной форме с обязательным получением результата рассмотрения в виде документа на бумажном носителе.

Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости разработки приоритетного проекта и рассмотрения его Советом. В поле «адресат» регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.

При направлении проекта паспорта приоритетного проекта на согласование финансовому отделу Администрации Орловского района, к проекту паспорта приоритетного проекта в обязательном порядке прилагается финансово-экономическое обоснование, которое должно содержать сведения об объеме средств и источниках финансирования, необходимых для реализации приоритетного проекта, а также о наличии средств в местном бюджете или об отсутствии потребности в бюджетных средствах.

Сроки согласования проекта паспорта регионального проекта членами Совета и муниципальным проектным офисом не должны превышать 5-и рабочих дней с даты его поступления на согласование.

В случае, если членом Совета в срок, установленный абзацем четвертым настоящего пункта, не согласован проект паспорта приоритетного проекта и не представлены замечания к нему, проект паспорта приоритетного проекта признается согласованным указанным членом Совета.

3.2.5. В случае поступления замечаний к проекту паспорта приоритетного проекта предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает его доработку и повторное согласование в системе «Дело» с членом Совета, внесшим замечания, и муниципальным проектным офисом.

Повторное согласование членом Совета и муниципальным проектным офисом доработанного проекта паспорта приоритетного проекта не должно превышать 3-х рабочих дней с даты его поступления на согласование.

3.2.6. Согласованный проект паспорта приоритетного проекта вносится предполагаемым руководителем приоритетного проекта на рассмотрение Совета. 

Совет рассматривает поступивший проект паспорта приоритетного проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта приоритетного проекта;

о необходимости доработки проекта паспорта приоритетного проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к проекту паспорта приоритетного проекта и срока их устранения.

4. Реализация проекта

4.1. Общие положения о реализации проекта

4.1.1. На стадии реализации проекта осуществляется мониторинг реализации проекта, при необходимости – внесение изменений в проект.

4.1.2. Руководитель проекта осуществляет постановку задач и координирует деятельность участников проекта по реализации проекта в соответствии с установленными в паспорте проекта сроками и требованиями к качеству с документальной фиксацией полученных результатов и фактических сроков выполнения.

4.1.3. Участники проекта под руководством руководителя проекта осуществляют достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта, являющимся неотъемлемой частью паспорта проекта.

4.1.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом приоритетности финансирования направлений расходования средств местного бюджета в рамках реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов.

4.1.5. В случае временного отсутствия куратора проекта его функции осуществляет заместитель главы Администрации Орловского района,  в соответствии с Порядком замещения на период временного отсутствия куратора проекта.

В случае временного отсутствия руководителя проекта его функции по решению куратора проекта осуществляет администратор проекта или заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа, заместитель руководителя структурного подразделении Администрации Орловского района, исполняющий обязанности руководителя. 
В случае временного отсутствия участника проекта его функции осуществляет иной исполнитель, кандидатура которого согласовывается руководителем проекта.

4.1.6. Руководитель проекта обеспечивает рассмотрение вопросов по реализации проектов на заседаниях общественного совета при Администрации Орловского района не реже 2-х раз в год.

4.1.7. Руководитель муниципального проекта информирует муниципальный проектный офис о заключении соглашения (дополнительного соглашения) о реализации на территории муниципального образования «Орловский район» муниципального проекта с приложением копий соглашений (дополнительных соглашений) в течение 2-х рабочих дней с даты заключения соответствующего соглашения (дополнительного соглашения).

4.1.8. В случае возникновения технических ошибок в работе информационной системы проектной деятельности, руководителем муниципального проекта обеспечивается направление электронных заявок в службу технической поддержки информационной системы проектной деятельности.

Руководитель муниципального проекта ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в муниципальный проектный офис информацию о наличии либо отсутствии вновь выявленных технических ошибок в работе информационной системы проектной деятельности, с приложением копий электронных заявок, направленных в службу технической поддержки информационной системы проектной деятельности.

4.2. Мониторинг проекта

4.2.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, анализу причин отклонений, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

4.2.3. Мониторинг реализации проекта начинается с даты утверждения паспорта проекта и завершается датой принятия решения о завершении проекта.

4.2.4. В ходе мониторинга реализации проекта формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты о ходе реализации проектов. 

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проектов формируются нарастающим итогом. 

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты о ходе реализации проектов (далее также – отчеты) включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая, в том числе, фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, результатов, контрольных точек, мероприятий проектов, об исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения. 

Муниципальный проектный офис в случае необходимости готовит предложения по доработке отчетов, а также информацию о достижении показателей, результатов и рисков реализации проектов и формирует замечания по ним.

4.2.5. Подготовка отчетов осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности, с учетом требований настоящего Положения.

4.3. Мониторинг муниципального проекта

4.3.1. Отчеты о ходе реализации муниципального проекта формируются руководителем муниципального проекта в информационной системе проектной деятельности и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляются на согласование в муниципальный проектный офис.

Участники муниципального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор муниципального проекта – информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее соответственно – информация о реализации муниципального проекта).

Промежуточная и (или) фактическая информация о достижении показателей, результатов, контрольных точек заполняется в информационной системе проектной деятельности с обязательным приложением документов (сведений), подтверждающих достижение на отчетную дату показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий муниципального проекта.

Руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах о ходе реализации муниципального проекта, а также за своевременное размещение отчетов о ходе реализации муниципального проекта и информации о реализации муниципального проекта в информационной системе проектной деятельности.

4.3.2. Муниципальный  проектный офис, в случае необходимости (по запросу), обеспечивает направление информации о реализации муниципальных проектов в Министерство экономического развития Ростовской области. 

4.3.3. Руководитель муниципального проекта ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет посредством системы «Дело» в муниципальный проектный офис сведения об исполнении бюджета муниципальных проектов по формам, установленным муниципальным проектным офисом.  

4.3.4. Руководитель муниципального проекта не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет посредством системы «Дело» в муниципальный проектный офис информацию о ходе реализации муниципального проекта.

4.3.5. Финансовый отдел Администрации Орловского района ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в муниципальный проектный офис оперативную информацию о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных сводной бюджетной росписью местного бюджета на реализацию муниципальных проектов, и об исполнении местного бюджета с разбивкой по источникам финансирования в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных проектов, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

4.3.6. Ведущий специалист -  контрактный управляющий Администрации Орловского района,  ежемесячно, не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет посредством системы «Дело» в муниципальный  проектный офис данные о ходе осуществления закупок, направленных на выполнение муниципальных проектов путем заключения контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4.3.7. Муниципальный проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о ходе реализации муниципальных проектов и информирует главу Администрации Орловского района о фактических параметрах проектов, их отклонениях от плановых параметров, причинах их возникновения.

4.3.8. По результатам рассмотрения отчета о ходе реализации муниципального проекта муниципальным проектным офисом принимается одно из следующих решений:

об одобрении отчета о ходе реализации муниципального проекта;

о необходимости доработки отчета о ходе реализации муниципального проекта с указанием имеющихся замечаний.

4.3.9. Отчет о ходе реализации муниципального проекта подлежит уточнению (актуализации) руководителем муниципального проекта в случае:

доведения соответствующей информации федеральными органами исполнительной власти;

получения официальной статистической и (или) ведомственной информации по показателям и результатам муниципального проекта.

4.4.Мониторинг приоритетного проекта

4.4.1. Отчеты о ходе реализации приоритетного проекта не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляются в муниципальный проектный офис посредством создания регистрационной карточки в системе «Дело».

Ежемесячный отчет о ходе реализации приоритетного проекта подписывается руководителем приоритетного проекта.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации приоритетного проекта подписывается руководителем приоритетного проекта и утверждается куратором приоритетного проекта.

Руководитель приоритетного проекта несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах о ходе реализации приоритетного проекта, а также за своевременное представление отчетов о ходе реализации приоритетного проекта в муниципальный проектный офис.

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта подлежит уточнению (актуализации) руководителем приоритетного проекта в случае получения официальной статистической и (или) ведомственной информации о показателях и результатах приоритетного проекта.

4.4.2. По результатам рассмотрения отчетов о ходе реализации приоритетного проекта муниципальным проектным офисом принимается одно из следующих решений:

об одобрении отчета о ходе реализации приоритетного проекта;

о необходимости доработки отчета о ходе реализации приоритетного проекта с указанием имеющихся замечаний.
4.5. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта

4.5.1. В целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта поручений и (или) указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решений Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам или его президиума, решений федеральных проектных комитетов, рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, поручений Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, главы Администрации Орловского района в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения. Также основаниями внесения изменений в паспорт муниципального проекта являются актуализация плана мероприятий по реализации муниципального проекта в части его детализации, изменение финансового обеспечения муниципального проекта в части корректировки средств местных бюджетов и внебюджетных источников, кадровые изменения и приведение паспорта муниципального проекта в соответствие: 

с соглашением (дополнительным соглашением) о реализации на территории муниципального образования «Орловский район» муниципального проекта;

с соглашением (дополнительным соглашением) о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов бюджету Орловского района в рамках реализации регионального проекта;

с решением Собрания депутатов Орловского района о бюджете Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, а также с решением Собрания депутатов Орловского района о бюджете Орловского района на текущий финансовый год и плановый период. 
Кроме того, изменения в паспорт муниципального проекта могут вноситься при наличии иных обстоятельств, возникающих в ходе реализации муниципального проекта.

4.5.2. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством формирования актуализированной редакции паспорта муниципального проекта и последующей подготовки запроса на изменение паспорта муниципального проекта (далее – запрос) в информационной системе проектной деятельности.

4.5.3. Подготовка запроса осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

4.5.4. Подготовка запроса осуществляется с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений Администрации Орловского района ( должностные лица которых являются ответственными за достижение результата муниципального проекта).

Запрос должен содержать обоснование необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта и анализ влияния предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта (цели, показатели, результаты, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений на реализацию иных муниципальных проектов.

Взаимосвязанные изменения паспорта муниципального проекта подготавливаются в рамках одного запроса на изменение муниципального проекта.

4.5.5. Согласование запроса может осуществляться посредством проведения полной или упрощенной процедуры согласования.

Упрощенная процедура согласования запроса применяется при наличии оснований внесения изменений в паспорт муниципального  проекта в соответствии с основаниями, указанными в абзацах первом – четвертом пункта 4.5.1 настоящего подраздела.

В случае внесения изменений в паспорт муниципального проекта в связи с обстоятельствами, указанными в абзаце пятом пункта 4.5.1 настоящего подраздела, согласование запроса осуществляется с применением полной процедуры согласования.

4.5.6. В целях проведения упрощенной процедуры согласования руководитель муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня наступления соответствующих оснований внесения изменений в паспорт муниципального проекта обеспечивает формирование в информационной системе проектной деятельности актуализированной редакции паспорта муниципального проекта, запроса, а также направление запроса на согласование заинтересованным структурным подразделениям Администрации Орловского района, финансовому отделу Администрации Орловского района (при наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальному проектному офису и куратору муниципального проекта.

Финансовый отдел Администрации Орловского района рассматривает запрос на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период.

Сроки согласования запроса в информационной системе проектной деятельности финансовым отделом Администрации Орловского района не должны превышать 3-х рабочих дней с даты его поступления на согласование, муниципальным проектным офисом – 2-х рабочих дней с даты его поступления на согласование, заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района и куратором муниципального проекта – одного рабочего дня с даты его поступления на согласование.

В случае поступления замечаний к запросу руководитель муниципального проекта обеспечивает его доработку в информационной системе проектной деятельности в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты поступления замечаний, и направление запроса на согласование заинтересованным структурным подразделениям Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района, муниципальному проектному офису и куратору муниципального проекта.

После согласования запроса заинтересованными структурным подразделениям Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района (при наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальным проектным офисом и куратором муниципального проекта, запрос утверждается в информационной системе проектной деятельности.

4.5.7. В целях проведения полной процедуры согласования запроса руководитель муниципального проекта в течение 3-х рабочих дней со дня наступления соответствующих оснований внесения изменений в паспорт муниципального проекта направляет в адрес секретаря Совета инициативное письмо с обоснованием вносимых изменений. К письму прилагается проект актуализированного паспорта муниципального проекта. 

После получения резолюции секретаря Совета о согласовании необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование запроса в информационной системе проектной деятельности с заинтересованными структурным подразделениям Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района  (при наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), с муниципальным проектным офисом и куратором муниципального проекта. После этого руководитель муниципального проекта обеспечивает направление на согласование членам Совета и в муниципальный проектный офис выгруженной из информационной системы проектной деятельности актуализированной редакции паспорта муниципального проекта посредством системы «Дело». 

Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости актуализации муниципального проекта и рассмотрении предлагаемых изменений Советом. В поле «адресат» регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.

Руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за соответствие проекта паспорта муниципального проекта, направленного на согласование в системе «Дело», проекту паспорта муниципального проекта, согласованного в информационной системе проектной деятельности.

Финансовый отдел Администрации Орловского района рассматривает запрос на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период.

Сроки согласования запроса в информационной системе проектной деятельности финансовым отделом Администрации Орловского района не должны превышать 3-х рабочих дней с даты его поступления на согласование, муниципальным проектным офисом – 2-х рабочих дней с даты его поступления на согласование, заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района и куратором муниципального проекта – одного рабочего дня с даты его поступления на согласование.

Сроки согласования актуализированной редакции паспорта муниципального проекта в системе «Дело» членами Совета и муниципальным  проектным офисом не должны превышать 2-х рабочих дней с даты ее поступления на согласование. 

В случае, если членом Совета в срок, установленный абзацем восьмым настоящего пункта, не согласована актуализированная редакция паспорта муниципального проекта и не представлены замечания к ней, проект паспорта муниципального проекта признается согласованным указанным членом Совета.

В случае поступления замечаний к запросу или к актуализированной редакции паспорта муниципального проекта руководитель муниципального проекта обеспечивает доработку запроса (актуализированной редакции паспорта муниципального проекта) в информационной системе проектной деятельности в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты поступления замечаний, и направление на согласование запроса с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района, муниципальным проектным офисом и куратором муниципального проекта. 

После согласования запроса в соответствии с абзацем десятым настоящего пункта, руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование выгруженной из информационной системы проектной деятельности доработанной актуализированной редакции паспорта муниципального проекта с членом Совета, внесшим замечания, и муниципальным проектным офисом посредством системы «Дело». 

Повторное согласование актуализированной редакции паспорта муниципального проекта заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района не должно превышать одного рабочего дня с даты ее поступления на согласование, финансовым отделом Администрации Орловского района не должно превышать 3-х рабочих дней с даты ее поступления на согласование, муниципальным проектным офисом и членом Совета проекта – 2-х рабочих дней с даты ее поступления на согласование.

4.5.8. Актуализированная редакция паспорта муниципального проекта вносится руководителем муниципального проекта на рассмотрение Совета. 

Совет рассматривает поступившую актуализированную редакцию паспорта муниципального проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта в новой редакции;

о необходимости доработки актуализированной редакции паспорта муниципального проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к актуализированной редакции паспорта муниципального проекта и срока их устранения.

После принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта в новой редакции, паспорт муниципального проекта утверждается в информационной системе проектной деятельности. 


4.6. Внесение изменений в приоритетный проект

4.6.1. В целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта поручений и (или) указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, поручений Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, поручений главы Администрации Орловского района, решений муниципального  проектного офиса в паспорт приоритетного проекта могут вноситься изменения. Также основаниями внесения изменений в паспорт приоритетного проекта являются актуализация плана мероприятий по реализации приоритетного проекта в части его детализации, изменение финансового обеспечения приоритетного проекта в части корректировки средств местных бюджетов и внебюджетных источников, кадровые изменения и приведение паспорта приоритетного проекта в соответствие с решением Собрания депутатов Орловского района о бюджете Орловского района на очередной финансовый год и плановый период. 
4.6.2. Внесение изменений в паспорт приоритетного проекта осуществляется в системе «Дело». Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости актуализации приоритетного проекта и рассмотрении предлагаемых изменений Советом. В поле «адресат» регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.

4.6.3. В случае актуализации паспорта приоритетного проекта в соответствии с основаниями, указанными в пункте 4.6.1 настоящего подраздела, руководитель приоритетного проекта в течение 3-х рабочих дней со дня наступления такого основания обеспечивает согласование актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района, финансовым отделом Администрации Орловского района  (при наличии в составе приоритетного проекта ассигнований за счет средств областного, федерального и местного бюджетов), муниципальным проектным офисом и куратором проекта в системе «Дело».

Финансовый отдел Администрации Орловского района рассматривает актуализированную редакцию паспорта приоритетного проекта на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период.

В случае поступления замечаний к актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта руководитель приоритетного проекта обеспечивает ее доработку и повторное согласование с должностным лицом, внесшим замечания, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.

Согласованная актуализированная редакция паспорта приоритетного проекта направляется руководителем приоритетного проекта на утверждение председателю Совета.

4.6.4. В случае актуализации паспорта приоритетного проекта по основаниям, не указанным в пункте 4.6.1 настоящего подраздела, руководитель приоритетного проекта в течение 5-х рабочих дней со дня наступления таких оснований обеспечивает согласование актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта с куратором приоритетного проекта, членами Совета, муниципальным проектным офисом, заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации Орловского района.

В случае поступления замечаний к актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает ее доработку в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты поступления замечаний, и повторное согласование актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта в системе «Дело» с членом Совета, внесшим замечания, и муниципальным проектным офисом.

Повторное рассмотрение членом Совета и муниципальным проектным офисом актуализированной редакции паспорта муниципального проекта не должно превышать 3-х рабочих дней с даты ее поступления на согласование.

Согласованная актуализированная редакция паспорта приоритетного проекта вносится руководителем приоритетного проекта на рассмотрение Совета. 

Совет рассматривает поступивший актуализированный паспорт приоритетного проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта приоритетного проекта в новой редакции;

о необходимости доработки актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта и срока их устранения.

5. Завершение проекта

5.1. Завершение проекта осуществляется:

планово – в срок окончания реализации проекта;

досрочно – при принятии соответствующего решения Советом в отношении проекта и (или) прекращением действия соглашения о реализации соответствующего муниципального проекта. 

Реализация муниципального проекта может быть продолжена после прекращения действия соответствующего соглашения в рамках осуществления проектной деятельности на основании решения Совета путем преобразования муниципального проекта в приоритетный проект. В этом случае в муниципальный проект вносятся изменения, предусматривающие актуализацию его результатов и финансового обеспечения.

5.2. При завершении приоритетного проекта руководителем проекта в срок, не превышающий 7-и рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего раздела, если иной срок неустановлен соответствующим решением главы Администрации Орловского района, Администрации Орловского района, Совета, подготавливается итоговый отчет о реализации приоритетного проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Орловского района , куратором приоритетного проекта.

При подготовке итогового отчета о реализации приоритетного проекта руководителем проекта осуществляется оценка достижения целей, показателей и результатов приоритетного проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию приоритетного проекта. 

5.3. Руководитель приоритетного проекта направляет согласованный с заинтересованными органами структурными подразделениями Администрации Орловского района, куратором проекта итоговый отчет о реализации приоритетного проекта в муниципальный проектный офис посредством системы «Дело».

5.4. Муниципальный проектный офис обеспечивает рассмотрение итогового отчета о реализации приоритетного проекта в течение 3-х рабочих дней с даты его поступления и принимает одно из следующих решений:

об одобрении итогового отчета о реализации приоритетного проекта и направлении его на рассмотрение Совета;

о необходимости доработки итогового отчета о реализации приоритетного проекта с указанием замечаний и срока их устранения.

5.5. Одобренный муниципальным проектным офисом итоговый отчет о реализации приоритетного проекта выносится на рассмотрение Совета.

5.6. Подготовка итогового отчета о реализации муниципального проекта осуществляется в информационной системе проектной деятельности в соответствии с методическими указаниями муниципального проектного офиса.
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Приложение 

к Положению 

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Орловский район»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по приоритетному проекту

1. Основные положения

	Приоритетный проект
	(наименование)

	Идея приоритетного проекта
	(краткое описание)

	Куратор приоритетного проекта
	(Ф.И.О., должность)

	Руководитель приоритетного проекта
	(Ф.И.О., должность)

	Исполнители приоритетного проекта
	(перечень заинтересованных структурных подразделений Администрации Орловского района и других организаций)

	Механизм реализации приоритетного проекта
	(краткое описание механизма реализации с обоснованием его эффективности, достаточности и необходимости)

	Срок реализации приоритетного проекта
	(дд.мм.гг. – дд.мм.гг.)


2. Цели и показатели приоритетного проекта

	Цель приоритетного проекта: (наименование)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение по годам реализации

	
	
	
	значение
	дата (дд.мм.гг.)
	(N(1-й год реализации)
	(N+1)
	(N+2)
	(N+n)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Результаты, обеспечивающие достижение целей и показателей приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование результата


	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Значение по годам реализации

	
	
	
	(N(1-й год реализации)
	(N+1)
	(N+2)
	(N+n)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта

	Источник финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего 

(тыс. рублей)

	
	(N(1-й год реализации)
	(N+1)
	(N+2)
	(N+n)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего по приоритетному проекту, 

в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	Консолидированный бюджет Ростовской области, 

в т.ч. (без учета средств федерального бюджета)
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	

	Бюджет Ростовской области
	
	
	
	
	

	Бюджеты муниципальных образований 
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


Приложение.
                   Приложение 2

к постановлению 
Администрации

                          Орловского района

                    от 12.03.2021 № 204 
СОСТАВ

Совета по проектному управлению

 при Администрации Орловского района

	Харенко Юрий Викторович

	- глава Администрации Орловского района;

	Михайлова Наталья Михайловна

	- заместитель главы Администрации Орловского района по  социальным вопросам;

	Еремеенко Геннадий Николаевич

	- заместитель главы Администрации Орловского района по сельскому хозяйству и охране окружающей среды;

	Галицын Александр Валентинович
	- заместитель главы Администрации Орловского района по муниципальному хозяйству;

	Дегтярева Зоя Николаевна

	- управляющий делами Администрации Орловского района;

	Лячина Елена Анатольевна

	- заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района;

	Лебедева Надежда Александровна 
	- главный архитектор Орловского района;


	Пустоварова Светлана Викторовна
	- начальник Управления образования Орловского района;



	Колистратов Виктор Викторович
	Начальник Управления культуры и спорта Орловского района;

	Корнеева Наталия Ивановна

	- главный врач МБУ здравоохранения «Центральная районная больница» Орловского района;

	Ковалева Наталия Станиславовна
	- начальник Управления социальной защиты населения Орловского района.
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