[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:Курганенское сельское поселение Орловского района Ростовкой области.
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
«Модернизация Курганенского СДК: приобретение металлопластиковых дверей и кресел с установкой, светодиодных прожекторов, пульта управления, сплиттера, вращающихся голов, светильников, софита в комплекте с элементами подвеса, кабелей и разъемов, струбцин, дистрибьютера питания, акустических систем, сабвуферов, микшерного пульта, радиосистем, микрофонной стойки, профессионального аудиоинтерфейса в комплекте с ноутбуком».
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования- проект реализован.
        (реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 
с 15.06.2021 г. по 15.08.2021 г.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен - нет.
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока - нет.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	приобретение и установку комплекта входных дверей
	267 900,00
	ИП Волохова Наталья Александровна
(закупка № 3007814)

	2.
	приобретение театральных кресел в зрительный зал  
	516 000,00
	ИП Гевондян Анна Самвеловна
(закупка № 3007807)

	3
	приобретение акустических систем, сабвуферов, микшерного пульта, радиосистем, микрофонной стойки, профессионального аудиоинтерфейса в комплекте с ноутбуком, кабелей и разъемов
	596 112,00
	ООО «Про-С» 
(закупка № 3007603)

	4
	приобретение светодиодных прожекторов, пульта управления, сплиттера, вращающихся голов, светильников, софита в комплекте с элементами подвеса, кабелей и разъемов, струбцин, дистрибьютера питания
	599 000,00
	. ООО «Лайт Сервис» (закупка № 3020383)

	
	Итого
	1 979 012,00
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	2 112 570,00
	100
	1 979 012,00

	100

	объем средств областного бюджета
	1 909 760,00
	90,4
	1 789 026,85
	90,4

	объем собственных средств местного бюджета 
	97 180,00
	4,6
	91 034,55
	4,6

	объем инициативных платежей физических лиц 
	21 130,00
	1,0
	19 790,12
	1,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	84 500,00
	4,0
	79 160,48
	4,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Экономия бюджетныхсредств произошла в результате коррекции НМЦК и проведённых торгов на портале малых закупок



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200715_112257.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\4.jpg]

	2.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200717_101955.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\5.jpg]

	3.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200717_102236.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\9.jpg]

	4.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200715_113519.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\13.jpg]

	5.
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО до ремонта\IMG_20200720_165323.jpg]
	[image: C:\Users\Специалист\Desktop\ФОТО после ремонта\7.jpg]




* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
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